% 1 [ ¥ . | Version 1.1, 2018-01-25
nilterrey
Oresund-Hatbegat-Shagerrak

Furnsanr Aessio-al Devalopmet Pond ELROPEAR UNIDK

Lages- och slutrapport
Interreg Oresund-Kattegat-Skagerrak

Lages- och slutrapport

Interreg Oresund-Kattegat-Skagerrak

Instruktioner

Lages- och slutrapport ska tas fram infor projektets sista ansdkan om utbetalning. Den ska bade
beskriva och analysera den sista 6-ménadersperioden med fokus pé hur genomforda aktiviteter
har bidragit till att nd malsattningar och resultat och summera resultat och slutsatser fran hela
projektet. Den ir ett verktyg for att samla upp projektets slutliga resultat och anvinds ocksé
for att samla upp resultat for Interreg Oresund-Kattegat-Skagerrak i sin helhet. Darfor ar det
viktigt att rapporten skrivs pa ett sitt som latt kan forstds och kommuniceras.

Projektledaren ansvarar for att ta fram en gemensam/falles lages- och slutrapport for hela
projektet. Projektledaren ska sammanfatta och analysera projektets resultat mot satta mal
baserat pa information fran hela projektpartnerskapet. Fokusera pa att analysera projektet som
helhet snarare &n pé att fa med alla detaljer.

Léages- och slutrapporten ska mailas till projektets rédgivare som begir in eventuella
kompletteringar och meddelar nir ldges- och slutrapporten &r godkidnd. Granskning av
kostnader och utbetalning av medel kan paborjas forst nar lages- och slutrapporten ar godkéand
av projektets radgivare. Den godkidnda lages- och slutrapporten bifogas/vedlaegges sedan som
fil (pdf) i Min Ansokan under rubriken/overskriften ”Lagesrapport”. Dokumentet ska ges
namnet Slutrapport.pdf

Del 1 - Lagesrapport

Avser projektets sista 6-manadersperiod

1. Allmdn information _ |
Projektnamn Arende-ID

Innovationer for hallbar vixtodling ‘ NYPS 2020811 ‘

2. Aktivitetsindikatorer

- Ange och kommentera periodens utfall for alla projektets aktivitetsindikatorer i faltet
nedan.

- Fylldven i dem direkt i Min ans6kan under rubriken "Lagesrapport” nir rapporteringen
skickas in. Kommentera periodens utfall i kommentarsfiltet.

- Folj "Viagledning kring aktivitetsindikatorer OKS” vid redovisningen av utfall.
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Projekt med aktivitetsindikatorer som ror/omhandler foretag/virksomheder eller
organisationer ska fylla i dessa i Min Ans6kan under Hantera indikatororganisationer.
Observera att enskilda naringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som
anvinder person-/CPR-nummer inte ska registreras med sina nummer i Min ans6kan. Ange
istéllet foretagets namn, land och adress samt vilken indikator det giller i féltet nedan.

Periodens utfall for aktivitetsindikatorer:

Aktivitetsindikator | Mdlvdrde | Periodens | Kommentar till periodens | Totalt utfall
utfall utfall hittills
Antal foretag som | 2 - 4

far stéd for att
introducera for
marknaden nya
produkter

Antal foretag som | 7 - 6
far stéd for att
introducera for
foretaget nya
produkter

Antal féretag som | 11 ? Yara med tidigare? DV, | ?(7)
deltar Divine? (Tenstar), Greppa
Naringen/Jv

gransoverskridande
transnationella eller
interregionala
forskningsprojekt

Antal organisationer | 18 M/Vos, se  program | ? (19)

som deltar i slutkonf, NLR, mfl

HS Konsult, Greppa
Niringen,

gransoverskridande
innovationsinriktade
aktiviteter

Enskilda néringsidkare/enkeltmandsvirksomheder (foretagets namn, land, adress,
aktivitetsindikator):

3. Periodens genomforda aktiviteter

- Redogor kortfattat for periodens aktiviteter utifrdn godkind tids- och aktivitetsplan.
Namn eventuella avvikelser frin godkind tids- och aktivitetsplan (ex.
forsening/forsinkelse, byte av personal, Andringar i arbetspaketen). Ténk pa att redogora
for aktiviteter som innebar statligt stod (framgéar av projektbeslut/tilsagn) samt
eventuella aktiviteter som genomforts utanfor programomrédet.

- Redogor for naringslivets/erhvervslivets deltagande i periodens aktiviteter.

- Redogor for arbetet med horisontella kriterier i periodens aktiviteter. Utgé ifrn anstkan
och vigledning pd www.interreg-oks.eu. Ge konkreta exempel.

- Analysera hur periodens genomforda aktiviteter bidrar till projektets framdrift och
forméga/evne att nd resultat.

Delaktivitet 1: Kommunikation (b&de internt i projektet och externt for att sprida resultat)

Kommunikation &r en viktig del i att projektet uppnér sina mél. Hemsidorna hos leadpartner
samt partners dr aktiva med presentationer frén méten, nyhetsbrev och rapporter framtagna

2(21)

ELRCFEISHS
UKKINER
Eiropeiska

“Hnaly
dveckling sfoeden



nilteirey

Oresund-Hatbegat-Shagerrak
Furnzanr Aegieal Davelopment Pond  ELTSIREAR LINIDE

inom projektet och vi nar ut bra mot maéalgruppen. Vart sétt att kommunicera pa ett
genusmedvetet och tydligt sitt bidrar till att bestdende nitverk har skapats och till att de
horisontella mélen uppfylls. Redogorelse och analys av periodens aktivitet:

Angéende artikler och videos, se under respektive delaktivitet. Tre nyhetsbrev har vi producerat
under perioden. Uppdatering av Hemsidor, e-postlistor och Facebookgrupp. Massdeltagande
pa Agromek 27-30 november i Herning, en missa med 40 200 besokare (se nyhetsbrev om
missdeltagandet). Slutkonferens med totalt 6ver 65 deltagare, den 5-6 december pa Uddetorp.
Projektet har ocksa sdkerstdllt spridningen av kunskap om precisionsbruk genom att i
samarbete med andra projekt bidra till "Workshop om Precisions Jordbruk och Digitalisering"
den 11 december 2018 i Horsens, ddr 120 lantbrukare och jordbrukskonsulter deltog.

(https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2018/Sider/P1 18 3983 Progra

m_workshop Praecisionsjordbrug.pdf?download=true )

Informationsspridning utanfor programomradet: Deltagande pa Elmia Lantbruksmaéssa 24-26
oktober i Jonkoping samt pa Targ-Up mote i Helsingfors och SEGES deltog pa
Copernicus4Regions i Briissel for att berdtta om CropSat som exempel pa hur vi anvander
satelliter i lantbruket och till vilken samhéllsnytta det gors. Beréttelsen om CropSat fick ta emot
en utmarkelse och blev utvald till 10 i topp listan, for basta anviandning av satelliter!

Grona moten: Totalt har vi idag 774 prenumeranter pi nyhetsbreven med inbjudningar och
information bland annat fran partners i projektet, normalt ligger utskicken runt 650 mottagare.
Om en prenumerant har specificerat sarskilda intressen sé laggs de in i olika kategorier. Press
har sérskild kategori, likasd samverkansaktorer. Facebook-sidan “Gréna méten” har knappt
500 foljare. Precisionsskolan.se hade under 2018 ca: 10 000 besokare. Annu storre genomslag
har CropSAT med nira 30 000 besokare, vilket ar en 6kning med 75 % jamfort med aret innan.

Delaktivitet 2: Projektledning

Redogorelse och analys av periodens aktivitet:

Ett fysiskt styrgruppsmote och fem Skypemoten har genomforts under perioden. Mycket fokus
har varit pa resultatspridning och planering av missdeltagande (Elmia och Agromek) samt
planering infor slutkonferensen och integrationsaktiviter. En Tre-stegs raket som planerats
under aret inleddes under sommaren med Borgeby faltdagar (som hade tema Precisionsodling
i &r), och fortsatte med deltagande pa lantbruksméssorna Elmia och Agromek samt inte minst
vér slutkonferens i borjan av december. Detta gjordes med syftet att uppfylla mél inom
projektet, for spridning av resultaten samt for att involvera och intressera utbildningssektorn
inom de tre ldnderna och inte minst for att nd ut med véra resultat &ven genom
integrationsinsatser.

Deltagande frén alla partners péd styrgruppsméten (bdde vid webbmoéten och vid
slutkonferensen) och slutkonferens, dartill med en jamn fordelning mellan kénen och en
kvinnlig projektledare i ett annars ganska mansdominerat tekniskt omrade.

Delaktivitet: 3. Utveckling av innovativa metoder och tekniker for effektiv och héllbar
vixtodling

Redogorelse och analys av periodens aktivitet:

Delaktivitet 3a: Nya metoder for uppféljning av vattenkvalitet (Agrovast).

Under den hér perioden har vi pratat om tekniken med ett par av Luode Consultings kunder
for att diskutera kundngjdheten, mitkvalitet och pris. En presentation frén ordféranden i
Atrans vatten holls péd slutkonferensen om Vartofta projektet, dar mitutrustningen har
installerats, en uppfoljande LOVA ansokan haller pa att forberedas for en ytterligare period
med matningar (utanfor projektet). Personerna i delaktiviteten ar ocksa involverade i ett utbyte
med bland annat Visterviks kommun, Tidans vattenrdd och regionforbundet i Kalmar for
erfarenhetsutbyten och fortsatt arbete med en LIFE-ansokan om klimatférandringar och
vattenkvalitet. Delaktiviteten ar viktig ocksa ur for uppfyllnaden av de horisontella kriterierna,
da vattenfragorna ofta inkluderar och engagerar hela familjen. Minskad klimat- och
miljopaverkan gar som en rod trdd genom hela projektet. Vaxtodling har stora effekter pa
miljon. Dessa kan dock minskas visentligt genom en 6vergang till mer informationsintensiva
produktionssystem med optimal tillférsel av insatsvaror och uppfoljning av dess effekter, som
i den hir delaktivitet.
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Delaktivitet 3b:_Nya tekniker fér hallbar ogrédsbekédmpning, del 1.

| period 6 avslutade NIBIO i ndra samarbete med Adigo AS ett faltférsok i korn. Programvara
har utvecklats for att uppratta dataset som visar "facit" av tdckning av ogras, spannmal och
mark i digitala bilder som ska jdmféras med automatisk bildanalys. Arbetet med att skapa ett
"facit" har borjat och man har producerat bade skriftligt popularvetenskapligt material
(handouts) och foredrag for spridning pa slutkonferensen mm.

Delaktivitet 3b:_Nya tekniker fér hallbar ogrésbekdmpning. del 2.

Under viren 2018 lade SLU och RISE ut tva faltforsok i varkorn pa Naturbruksgymnasiet
Uddetorp utanfor Skara och pa SLU:s forskningsstation Lonnstorp i Skane. I de randomiserade
blockforsoken studerades effekter av (1) radavstand (14, 21 och 28 ¢cm) och (2) avstdnd mellan
centrum pa sdrad och hackskar (kontrolled - ingen hackning, 20 mm och 35 mm). Hackning
genomfordes under juni manad ndr grodan natt cirka 3-4-bladsstadiet. Ogrisrikning
genomfordes i kontrolleden direkt efter hackning. Tre-fyra veckor efter hackning klipptes
smaérutor i varje forsoksruta och antal plantor och vikt av ogrés och groda riknades och vigdes.
Forsoken troskades under augusti ménad och kiarnskorden bestimdes i varje forsoksruta.
Under perioden har foljande arbete utforts: planerings- och projektméten, utldagg av forsok,
ogris- och grodinventeringar i forsoken, skord av forsok 16pande kontroller av faltforsok,
efterarbeten pa radhackor samt resultatsammanstillning. Deltagarna i delaktiviteten har
medverkat, presenterat projektresultat och informerat om modern radhackningsteknik vid
flera tillfallen exempelvis for BYS vuxenstudenter (aktiva lantbrukare), nysvenskar,
lantbruksméassan Elmia samt deltagit pa slutkonferensen i Skara. Resultaten frén 2018 gav
foljande slutsatser:

. Varkorn: Minskat radavstind gav fler skott/plantor och higre avkastning.

. Ogras: Hackning 20 och 35 mm frén grodraden minskade antalet ograsplantor
och gav lagre ograsvikter.

Delaktivitet 3b:_Nya tekniker fér hallbar ogrésbekémpning, del 3.

Avslutade radodlingsfors6k med effekt av kameravidhéftad ograskontroll i ekologisk hostraps.
Avslutade experiment pé gérden med en ny typ av mekanisk rengoring i potatis. Framstéllt tre
professionella rapporter och en video frén ovanstiende aktiviteter:

- Rapport: Testning och provning av mekaniska ogréasrensare i potatis
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2018/Sider/oe 18 4184 afproev
ning-test-mekanisk-ukrudtsrenser-rapport.pdf?download=true

- Presentation: Testning och provning av mekaniska ograsrensare i potatis
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2018/Sider/oe 18 4184 afproev
ning-test-mekanisk-ukrudtsrenser praesentation.pdf?download=true

- Video: MSR Opti Weeder: https://vimeo.com/307432088

- Testning av WeedMap-kamera for att bedoma effekten av radhackning i vinterraps
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2018/Sider/OE_18 4184 Weed

Map_radrensning_sh.pdf?download=true

Delaktivitet 3b:_Nya tekniker fér hallbar ogrédsbekédmpning, del 4.

Under véren anlades ett av faltforsoken (3b del 2) vid Naturbruksforvaltningens
utbildningsenhet Uddetorp i Skara och i anslutning till faltférsoket anlades ocksa en
demonstrationsodling med béde mekanisk och kemisk ograsbekdmpning. Bade faltférsok och
demonstrationsodling fanns kvar ndgra manader in i nuvarande rapporteringsperiod och
kunde anvindas i bdde undervisning och faltvandringar. En radhacka som anvénts inom
projektet i Norge demonstrerades i anvindning pa skolorna.

Resultat fran perioden stimmer val mot méalen hogre skordar och skapa battre forutséattningar
for ekologisk odling samt utveckla ett forbattrat icke-kemisk alternativ for konventionell
odling. Dett stimmer vél in dven mote de horisontella héllbarhetsmalen.

Delaktivitet 3c: Forbattrade odlingstekniker for att minimera svamptoxiner i havre.

Aktivitet: Inom denna delaktivitet har forbattringar av befintliga vidermodeller for att forutspa
forekomst av svamptoxinet DON i havre genomforts. Vadermodellerna for 2018 har testats pa
faktiskt utfall och det har visat sig att de fungerat bra, bade prognos och uppmata varden har
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legat lagt. Det visade sig att man med data fran endast odlingsperioden och utan att inkludera
data frén 2011 gav en prediktion i narheten av de genomsnittliga uppmétta DON-halterna for
aret som lag pa ca. 250 ppb. Att inkludera data fran 2011 gav ldgre predikterade virden varden
liksom inludering av data frén host och var fore odlingssésongen. Detta ar var det alltsa ingen
fordel att ta med data fore odlingssasongen.

Nar det géller studier av inomféltsvariationer har i borjan av juni tio vaderstationer utplacerats
pa ett havrefalt, ett ekologiskt filt om ca 40 ha med sorten Symphony Oster om Grastorp.
Lerhalten var hogre an i de falt som tidigare ingatt i studien, mellan ca. 35 och 45% ler, med
mindre inomfiltsvariationer. Trots de relativt sma jordartsskillnaderna kunde en ganska bra
modell for prediktion av DON-halt i prover som inte ingtt i kalibreringen, r2 = 0,86 goras.
Denna modell byggde pa data fran 3 olika satellitoverfarter, 30/5, 19/6 och 24/6, men endast
kvoter innehédllande vagliangderna 6 och 12 behovdes. Modeller baserade pa de lokala
vaderstationerna gav inte lika bra resultat. NIBIO sammanfattade status och resultat av sin
forskning om prediktionsmodeller for mykotoxinkoncentration (DON och HT2 + T2) i norsk
havre pa slutkonferensen genom deltagande av Anne-Grete Hjelkrem.

Delaktivitet 3d. Underlag for ett webbaserat beslutssystem for smart véxtodling.
Databearbetning och dirmed erhallna resultat under perioden har i allt vasentligt gatt ut pa att
utnyttja hela projekttidens forsoksresultat och aterfinns i del 5 i slutrapporten.

Hoéstvete (SLU) — verktyg for skordeprognos: Data har bearbetats. Modeller som bygger pa
fler ars data och flera platser har validerats och utvérderats. Vall (SLU & NIBIO) — verktyg for
skordeprognos: Dronarflygningar utfordes i faltforsok och utvirderades. Bearbetning av tva
ars data med N-sensormitningar utfordes dar modeller baserade pid 1-2 ar och 1-3
utvecklingsstadier skapades och validerades. Héstraps (SLU) - verktyg for bestdmning av
kvdveupptaget pd senhosten: Modellen for Cropsat utvirderades genom att SLU provtog fyra
falt med hostraps (3-6 platser/félt 4 1 m2 klipptes och grodan végdes for att bestimma N-
upptaget) och jamforde med N-upptaget enligt index frin Cropsat, samt med vad modellen
angav for kvavebehov.

Vérvete (NIBIO) — verktyg for skérdeprognos: NIBIO skordade faltforsok i vérvete och
analyserade grod- och vaxtprover tagna i juni. Baserat pa proverna fran 2017 och 2018 skapade
vi prediktionsmodeller for att uppskatta biomassa och kviveinnehall samt spannmalsskord
baserat pa bade satellit- och UAV-baserade spektralmétningar.

Aktivitet: 4. Starkt infrastruktur for spridning av nya metoder och tekniker for smart
vaxtodling

Redogorelse och analys av periodens aktivitet:

Delaktivitet 4a: Webbaserat beslutsstédsystem for smart vixtodling. www.precisionsskolan.se
Portalen har uppdaterats med en artikel som beskriver hur nya férsoksdata bekriaftar modellen
som ligger som underlag till verktyget "Bestam kviveupptaget i nollrutan”. Verktyget "Rékna
pa lonsamheten” har uppdaterats. Cropsat.se har forstarkts med en modul fér proteinprognos,
bilder levereras aret runt och bildbehandlingen har blivit smartare sa att felaktigheter som
moln och molnskuggor ldttare kan undvikas. Den 18 oktober holls den andra av tva kursdagar
pa Naturbruksforvaltningen i Uddetorp kring precisionsodling och framtidens héllbara
jordbruk med foreldsare frén SLU, Datavéxt, Yara, MarkVaxt o5 och RISE Jordbruk och
livsmedel. Verktygsportalen var en viktig del.

Utvecklingen av plattformen har visat sig ge enastdende mgjligheter att n&d ut med och
implementera forskningsresultat i praktiken. Lantbruksféretagen far nya majligheter att pé ett
kostnadseffektivt satt genomfora platsanpassade odlingsatgirder. Detta system &r vérldsunikt
och representerar framtidens lantbruk, vilket vi standigt far bekréftat nar man konstaterar att
de nordiska landerna och i synnerhet Sverige (med Skaraborg i titen) ligger valdigt langt fram
inom héllbar vixtodling och anvindandet av precisionsodlingsteknik. Héar jobbar vi mycket
med anvéndarvanligheten hos verktygen, igenkdnning och kartor, vilket underlattar béde ur
integrations- och genusperspektiv samt bidrar till en hojd status for lantbruket.

Delaktivitet 4b. Tillimpning av simulatorbaserad larmiljo:

I borjan av period 6 arbetades en kravspecifikation fram for att utveckla en digital modul for
precisionsodling. Kravspecifikationen baserades pa de diskussioner som fordes med Yara
under viren men anpassades utifran synpunkter och 6nskemal frén Naturbruksférvaltningens
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pedagoger. Upphandlingen skottes av Vastra Gotalandsregionens koncerninkop och Divine
Robot AB som &r specialiserad pa utveckling inom virtual reality samt system- och appar &r
leverantor. Simuleringsmodulen inom precisionsodling bygger pa Cropsat och dess
funktionalitet i kombination med en kalibrering med N-tester som &r en handburen sensor som
anviands for att méta grodans kvivebehov. Anvidndaren ska f& en forstéelse for hur
kvivetillforsel kan anpassas efter grodans behov och samtidigt viavs andra delar som grodans
utvecklingsstadier och kvivestrategier in i simuleringen. Simuleringsmodulen har utvecklats i
nira samarbete mellan Divine Robots personal och ldarare inom olika &mnesomréden. Den
simulatorbaserade larmiljon ar en viktig del av hur vi jobbar mot bide en forbattrad
genusmedvetenhet, en hogre status for lantbruksyrket samt for en forbattrad integration.

Delaktivitet 4c. Skandinavisk samverkansplattform for precisionsteknologi:
Tva guider frdn SEGES: "Overviganden innan du borjar med precisionsodling”
https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2018/Sider/Pl 18 4184 Faktaar

k_Overvejelser Praecisionslandbrug.pdf?download=true
"Mojligheterna att kartldgga faltets torkpotential baserat pa biomassakort 2018"

https://www.landbrugsinfo.dk/Afrapportering/innovation/2018/Sider/pl 18 4184 vejledning to
erkefoelsomhedskort.pdf?download=true

Tva artiklar (SEGES):

- Indtryk fra nylig workshop om precisionsjordbrug og digitalisering: "Jeg er meget mere
landmand, nér jeg anvender data",

- Kortlaegning af markens udbyttepotentiale - en gennemgang af litteraturen

Tvé professionella videor frin SEGES om precisionsteknik i falt:

- Miét skord och vardera dig mot andra, https://vimeo.com/283645773

- Precisionsodling - en viktig del av det framtida jordbruket, https://vimeo.com/285236867
Gemensamma svenska-norska-danska nyhetsbrev.

Agrovist har under den sista perioden fatt forstiarkning dels genom Lena Engstrom och dels
med teknisk kompetens frdn Jens Juul som ocksé jobbar i projektet SmartAgri. Jens har
bidragit med teknisk radgivning for praktiska 1sningar kring integrationsproblematik mellan
befintliga konventionella tekniker och moderna digitaliserade for t.ex. precisionsodling. Stor
utmaningar finns inom kommunikation mellan maskiner och kompatibla styrsystem men éven
kring anvindares intresse och teknikadaption. Han har unders6kt och formedlat information
vidare till ndtverk inom SmartAgri for framtida digitala och smarta 16sningar samt deltagit i
arbetet for att starta ett nordiskt radgivarnitverk & bidragit i arbetet pa hostens méassor. Lena
har ocksé deltagit i arbetet med samverkansplattform utifrn sin erfarenhet som tillimpad
forskare inom POS programmet.

Vi har utifrdn precisionsodlingskollen utvecklat en excelsnurra som kan anviindas for att
visualisera i ett spindeldiagram hur langt framme gérden &r i precisionsodlingssammanhang.
Den hér har vi ocksé provat pa att ha som webbenkit pa Elmia, via mendi tyvarr med tveksamt
resultat. Det dr svért att fi méssbesokare att ta fram och svara pa en enkit i telefon/platta men
diremot &r det positiva fragor att diskutera kring. Utvecklas vidare som radgivarverktyg i
samverkan med Greppa Niaringen. Agrovist har ocksa ansvarat for att ta fram en modell for
Fritflugeprognos, ett verktyg utvecklat av Datavéxt for publicering pa Precisionsskolans
verktygsportal.

Agrovast (genom POS) har bidragit till utvecklingen av ett nordiskt radgivarnatverk inom
precisionsodling (med medverkan av radgivare i Dk, Sv, Nor och Fin), nitverket kommer att
ha 4-6 webbmoten per &r, respektive land dr ansvarig ungefar var fjarde gang men det kommer
att vara POS samordnaren som haller ihop nétverket och dven utreder om vart niatverk av
partners ska bjudas in eller om ytterligare ett natverk ska arrangeras for oss enskilt. Agrovést
holli ett radgivarutbyte pd Agromek (Greppa Nirings Precisionsodlingsexpert medverkade och
fick tréffa kollegor frén Norge, Danmark och Finland samt guidade rundturer pa méassan).
Precisionsskolans hemsida www.precisionsskolan.se har flyttats fran driften hos SLU till en
multisite pa agrovast.se, pa sa sitt kan vi pa ett verksamhetsnéra satt sprida information inom
de grona naringarna. I projektet har vi tidigare noterat att befintlig kommunikationskanal via
facebookflode bland annat begransar sokbarheten av faktakunskap. Deltagande med monter
pé Elmia Lantbruksmaissa 24-26 oktober i Jonkoping samt pd Agromek 27-30 november och
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http://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2018/projekt/haalbar_veaxtodling-4184/artikel/Pl_18_4184_udbyttepotentiale/20501?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvUGxfMThfNDE4NF91ZGJ5dHRlcG90ZW50aWFsZS5hc3B40
https://vimeo.com/283645773
https://vimeo.com/285236867
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deltagande pa Targ-Up, ett ICT Agri nédtverksmote i Helsingfors var viktiga pusselbitar for ett
Okat skandinavisk utbyte och ovanstéende aktiviteter har &ven varit viktiga for att uppfylla mél
for OKS programmet inom insatsomradet; att 6ka antalet forskare som &r verksamma
grinsregionalt och samverkar med néringslivet samt att 6ka tillimpad forskning och
innovationsinriktad aktivitet inom Oresund-Kattegat-Skagerrak-omrédet. Detta skapar en
stabil infrastruktur for att Oover tid nd ut med och stédja implementering av
precisionsodlingsteknik hos agroteknik- och lantbruksforetag pa ett mycket resurseffektivt
satt.

4. Forandringar och avvikelser under perioden

- Analysera konsekvenserna av periodens storre avvikelser i forhéllande till godkénd tids-
och aktivitetsplan.
- Kommentera hur eventuella avvikelser paverkar resultaten.

Analys av forandringar och avvikelser under perioden:

3b. Del 1. (Sensorstyrd mekanisk ogréaskontroll i korn) Som rapporterats under foregiende
period havdar vi att alla faltforsok som utforts i projektet ingar som "fas 1" - experiment. Det
betyder att NIBIO inte kan testa beslutsregler genom "fas 2" -faltforsok i projektet. Del 4. Modul
for ograsbekdmpning har inte kunnat tas fram genom projektet men underlaget ar framtaget.
3c. En presentation pé en norsk spannmaélskonferens organiserad av NIBIO var planerad,
men tyvarr fanns inte méjlighet p.g.a. tidsbrist pa konferensen och trots forsok har inte nagot
annat forum befunnits ldmpligt. Daremot har Anne-Grete Hjelkrem frén NIBIO deltagit med
ett foredrag och efterf6ljande diskussion pa slutkonferensen 181205.

3d. Den vetenskapliga artikeln som sammanfattar resultaten av vallproverna 2016 och 2017
kommer att kompletteras av NIBIO och skickas for granskning inom kort.

4a. En mindre 6verforing av medel gjordes mellan Naturbruksforvaltningen och RISE for att
ta kostnader for medverkan i kursdagar om precisionsodling.

4c. Deltagande utanfor programomradet; Projektledaren besokte TargUp konferens i
Helsingfors, och SEGES deltog pa Copernicus4Regions i Briissel for att berdtta om CropSat
som exempel pa hur vi anvander satelliter i lantbruket och till vilken nytta det gors. De har
resorna gjordes for att sprida information om projektet/dess resultat samt for att utoka
nitverket. Deltagare frdn Finland dr nu ocksa med 1 det nyetablerade
precisionsodlingsnétverket som fortlopande héller kontakten genom Skypeméten.

Del 2 - Slutrapport

Avser hela projektperioden

5. Sammanfattning av projektets resultat och slutsatser

- Analysera de viktigaste resultaten som projektet har uppnétt i forhéllande till
programspecifikt mal samt forvéntat resultat i projektets beslut/tilsagn.

- Redogor for och analysera eventuella oviantade resultat.

- Vilka huvudsakliga slutsatser drar ni av projektet?

- Vilka delar av projektet har varit framgangsrika och vilka delar har inte fungerat lika bra?
Analysera orsaker och vilka lirdomar som uppstétt till f6ljd av detta.

Delaktivitet 1: Kommunikation

Analys av projektets resultat och slutsatser:
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Vi har jobbat enligt en framtagen och reviderad kommunikationsplan, vilket har varit ett bra
verktyg att jobba efter tillsammans med ansokningshandlingarna. Var interna
kommunikationsstrategi har framfér allt varit tydlighet. Det har varit 14tt och enkelt att Idmna
och fa information inom projektet. Agrovist har under projektets gang drivit en projekthemsida
dir man kunnat hitta nyhetsbrev, presentationer fran partnermoten, kontaktinformation och
rapporter. Skypeméten har fungerat bra i de flesta fall da vi ar en grupp som kidnner varandra
aven genom tidigare samarbeten. Vi har arrangerat sex fysiska partnermoten med:
styrgruppsmote, studiebesok, erfarenhetsutbyte, rapporter ifrén pégéende aktiviteter samt
arrangemang av externa seminarier. Planenligt har tre av dessa hallits i Sverige, tvd i Danmark
och ett i Norge. Vi har nyhetsuppdaterat frn projektet i relevanta facebook sidor hos véra
partners, t.ex. Precisionsskolan, Naturbruksforvaltningen, SEGES mm och vi har dven startat
upp en sluten grupp for projektet. Strategin for genomslag externt har varit att till de i
malgruppen som ar agroteknikforetag och lantbruksforetag och deras radgivare laggs fokus pa
den ekonomiska nyttan av projektets resultat, for 6vriga laggs mer fokus pa miljonyttan.

Vi har haft bra rapportering i lantbruksmedia. Slutkonferensen som hoélls p&4 Uddetorp utanfor
Skara var lyckad med drygt 60 talet deltagare ifran partners, intressenter, teknikforetag,
lantbruksstuderande, lantbrukspress och lantbrukare. Totalt under projektperioden har vi
overtraffat malet med 12 Oppna seminarier med rdge. I Sverige har de Oppna métena
arrangerats med hjdlp av motesplattformen, Grona moéten som Agrovast driver med
finansiering frin kommunalférbundet och Sparbanksstiftelsen. I Danmark har SEGES varit
mycket aktiva med ett antal vilbes6kta demonstrationer, Store markdag och nétverksmoten
forutom méassdeltagande. De 6ppna seminarierna i anslutning till partnermotena har varit lite
svérare att fa deltagare till och vid nagot tillfille har vi stillt in den delen. Projektet varit deltagit
vid ett stort antal méssor och féltdagar, dar vi tagit ménga kontakter mot lantbrukare men
ocksa fatt vardefull inspiration av varandra. Trafiken pé vara hemsidor har varit bra och 6kat
kraftigt under projektperioden, se punkt 3.1

Delaktivitet 2: Projektledning

Analys av projektets resultat och slutsatser:

Arbetet har flutit pa vil tack vare en bra start med forstudieprojekt och grupparbeten kring
omarbetad kommunikationsplan och aktivitetsindikatorer samt innehéllet i delaktiviteterna
vid kickoff-traffen i Skara och med uppfoljning i Herning. Det hir gjorde att projektet var latt
att ta ver vid bytet av projektledare. Deltagandet vid partnerméten har ocksa varit hogt, vilket
ocksa ar en forutsattning for ett lyckat resultat.

Delaktivitet: 3. Utveckling av innovativa metoder och tekniker for effektiv och hallbar
vixtodling

Redogorelse och analys av periodens aktivitet:

Delaktivitet 3a: Nya metoder for uppfoljning av vattenkvalitet (Agrovist).

Resultatet i denna delaktivitet ar intressant for att kunna f6lja upp resultaten fran 6vriga
delaktiviteter i projektet som syftar till att minska lackage av vixtnaring (kvave och

fosfor) till vattendrag, sjéar och hav. Extern expertis berdknades kopas in for att kartlagga vilka
tekniska 16sningar som direkt eller indirekt kan anvéndas for att méta innehéll och transport
av vixtnéring i vattendrag men fick begransas pa grund av partnersskapsreglerna i Interreg
projekt. Vi har 4nda kunnat uppfylla malséttningarna i delaktiviteten:

- Insamling och sammanstéllning av befintlig kunskap och erfarenheter, redovisades pé
partnermdten under 2017.

- Mitinstrument och tekniker som kan anvéndas for att mita véxtnaringsforluster mer
kontinuerligt i vattendrag, sjoar och hav, redovisades pa partnerméten under 2017.

- Vi har genomfort tva forevisningar och tekniken &r sedan installerad i ett mindre vattendrag
i regionen.

Koppling horisontella mél: Resultatet bidrar till att utveckla nya losningar for att minska
lackage av vaxtnaring, framforallt kvive och fosfor, till omgivande vattendrag. En utmaning
som behover 16sas for att kunna &stadkomma en intensifierad och hallbar véxtodling. Genom
mer tréaffsdkra analyser s& ges mojligheter att sétta in dtgdrder péa ritt plats vilket bidrar till
okad effektivitet i produktionen och att mindre mark behdver tas i ansprdk for
vattenvardsatgédrder. Men tekniken ar fortfarande for dyr i relation till behoven sa vi fortsétter
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aktiviteten genom projektet Smart Agri, Grona méten och EIP programmet for att finna ut
billigare 16sningar.

Delaktivitet 3b: Nya tekniker fér hallbar ogrésbekdmpning, del 1.

NIBIO har samlat experimentella data i fyra fas 1-faltforsok som bestér av: i) markhardhet
(relaterar till penetrationsmotstand) strax innan ogrdasharvning, métt med en pinne kopplad
till elektronisk belastningscell, ii) digitala bilder strax fore och hoger efter ograsharvning, och
iii) grodor samt visuell bedomning av gris , korn- och jordméngd (i procent av
marktickning). Tva typer av programvara har utvecklats. Den forsta kan anviandas for att
utfora storskalig testning av beslutsregler for sensorstyrd ogriasharvning. Den andra anviands
for att skapa "facit" pa digitala bilder och visar den exakta andelen av bilden som omfattas av
ogras, korn och mark. Preliminéra resultat for den automatiska bildanalysen visar ett linjart
forhallande mellan facit pa den relativa ogréastackningen (RWC) och bildanalysen med ett R2
=59%. Se ocksé avsnittet for avvikelser.

Delaktivitet 3b: Nya tekniker fér hallbar ogrésbekémpning, del 2.

Delaktivitetens mélsittning var att utvdrdera vad olika radavstand och olika hackningsnérhet
till raden har for inverkan pa ogris och groda. Vi tror att avkastningen i ekologisk spannmal
kan 6ka med 4-6% vid ett minskat radavsténd forutsatt att man lyckas med radhackningen.
Ett delmél var att forbéttra radfoljningstekniken genom att kombinera GPS och kamerateknik,
eftersom de har sina respektive for och nackdelar. Resultaten foljs upp i samarbete med fler av
projektets partners i bland annat en godkind innovationsansékan som fatt medel frén EIP.
Under projektperioderna har det genomforts flera presentationer och demonstrationer for att
sprida information om projektet och om modern radhackningsteknik. Deltagande p& missor,
presentationer och demonstrationer har varit en uppskattad del i projektet och skapat
diskussioner med lantbrukare. Under projektets senare perioder har en maskintillverkare visat
exempel pa denna kombination av styrteknik.

Delaktivitet 3b:_del 2. Utveckling av teknik (RISE)

Utveckling av teknik som mojliggor radhackning vid mindre radavstdnd. Vid radhackning
flyttas jord in mot sdraden, en enkel testrigg tillverkades och olika hackskar, bearbetningsdjup,
instéllningar och hastigheter jamfordes. Provningarna utfordes i sand 0,4-0,8 mm, fukthalt ca
10 % och hastighet 5-7 km/h. Samtliga parametrar paverkar hur sand forflyttas in mot saraden.
Bild 1 visar hur ett hackskar har skapat en profil i sanden. Resultatet har métts genom filmning,
maitning av saraden verkliga bredd och déarefter justering av hackskar. En kombination mellan
GPS- och kamerateknik och, att automatiskt och kontinuerligt vid radhackning, vilja den mest
fordelaktiga styrtekniken ar rimlig och bor utvecklas vidare.

Delaktivitet 3b: del 2. Utvdrdering av ny teknik genom filtforsok (SLU)

SLU lade ut faltforsok dar tekniken utvarderades. Under 2017-2018 utfordes fyra faltforsok i

varkorn. Tva forsok lades ut i Skaraomradet (Lannas faltforskningsstation och Uddetorp) och

tva forsok i Skane (Lonnstorps faltforskningsstation). Utvarderingen gav foljande slutsatser

och har kommunicerats pé bl.a. slutkonferens och fackskrift:

e Varkorn: Minskat radavstand gav fler varkornsskott och hogre avkastning.

e Ogras: Hackning 20 och 35 mm fran grodraden minskade antalet ogrisplantor och gav
lagre ograsvikter.

e Genom minskat radavstand och hackning néra grodraden kan skorden okas och
ograsmangden minskas.

Delaktivitet 3b:_ Nya tekniker fér hallbar ogrédsbekdmpning, del 3.

« Effektméatningar med hjélp av fotoanalys - rapportering 2016

« Effektméatningar av mekanisk rengoring genom bildanalys 2017

« Testning av WeedMap-kamera for att bedoma effekten av radhackning i hostraps 2018
« Testning och provning av mekanisk ogrisrensning i potatis 2018

« Inledande samarbete med Farmdroid 2018

Sammantaget har delaktiviteten gjort ett viktigt bidrag till utvecklingen av nya metoder inom
sensorstyrd mekanisk ograskontroll, precis som kunskapsutbyte med 6vriga projektpartner har
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varit extremt anvandbar for framtida insatser pd omradet. Den nyutvecklade potatiskupen med
ograsbekdmpning fick 3 stjarnor pa AgroMek2018. Mélet 4r med rage uppfyllt.

Delaktivitet 3b: Nya tekniker fér hallbar ogrdsbekédmpning, del 4.

Naturbruksskolan Uddetorp har genomfért demoodlingar, férsék och visat dessa i
undervisning och pa féaltvandringar/kurser. Skolan har fatt bra kontakter for att anligga
demonstrationsodlingar med olika typer av mekanisk ograsbekampning och forhoppningsvis
kommer aven fler faltforsok utforda av SLU och RISE att kunna forldggas till skolorna, vilket
underldttar bryggan mellan forskning och praktik. Modul for ograsbekampning har dock inte
kunnat tas fram genom projektet men kontakten dr tagen och programvara utvecklad for
spannmalsodling, nu aterstir bara ograsen. Arbetet fortloper genom EIP-ansokningar mm.
Delaktiviteten har bidragit vil till spridningen av resultaten inom projektet.

Delaktivitet 3c: Forbattrade odlingstekniker f6r att minimera svamptoxiner i havre
Malsattningen har varit att vidareutveckla de befintliga vddermodellerna samt att oka
forstaelsen for under vilka forhéllanden Fusarium tillvixer och DON produceras, med
effektmaélet att utveckla radgivningen inom omradet. Det kan t.ex. innebéra att man under ar
med hog riskniva tidigareldgger skord av havre och att man skordar delar av falt separat dar
olika DON-halter kan forvantas. P& s satt kan man pé bésta sitt ta vara pa den havre som
uppfyller de industriella kraven och man kan dérmed battre utnyttja potentialen hos den
havre som odlas.

Projektet har lett fram till virdefulla forbattringar av vidermodellerna som nu kan framféras

i de spridningsaktiviteter som redovisas nedan. Arbetet med att inbegripa 6vriga data sdsom
forfrukt, jordbearbetning m.m. arbetas nu vidare med i ett EIP-projekt med mélséttningen
att ta fram ett gardsbaserat beslutsstod och dar detta projekt lagt en n6dvandig grund.

Det tycks vara mojligt att anvinda satellitdata for att forutséga inomféltsvariationer avseende
DON i havre. Det verkar ocksé som att det finns ett visst samband mellan hoga lerhalter och
risken for hoga DON-halter. Samma tendens har dven noterats i tidigare studier. Att anvinda
jordartsdata eller lokala vaderstationer gav i denna studie inte lika bra resultat som satellitdata.
En mojlig forklaring kan vara att satellitdata a4r mer kopplat till grédan status och dr mindre
kopplat till en specifik plats. Ater kan det vara att medelvirden for storre omraden tycks vara
mer anvandbart dn punktvisa data. Materialet dr dock mycket litet och 2 &r av 3 var DON-
halterna sa pass laga och skillnaderna mellan faltdelar s& sma att man bor vara mycket forsiktig
med slutsatserna. NIBIO har utfort mycket liten aktivitet i denna delaktivitet, vilket var
planerat men blev &n mindre 4n 6nskat pa grund av tidsbrist hos personalen.

Delaktivitet 3d:

Milsattningen med delaktiviteten ar att skapa underlag for webbaserade beslutsstodsystem
som hjalper lantbrukaren att hitta ratt godselgivor i spannmél och raps samt optimal
skordetidpunkt i vall.

Ett beslutsstod for platsanpassad kviavegodsling baserat pa satellitdata anses tillrackligt fardigt
for implementering i precisionsodlingsverktyget Cropsat.se dven om fortsatt kalibrering och
validering kommer att ske. Motsvarande resultat for hostvete och vall &r dnnu inte tillrackligt
robusta for implementering, men resultaten &r dnda tillrackligt lovande for att fortsitta
utvecklingen. En intressant observation utanfor sjilva projektet var att det var mycket svart
att godsla upp proteinhalten utdver en viss nivé tvartemot vad som normalt antas. Detta,
tillsammans med studier av proteinkvalitet, studerar SLU darfor ndrmare i ett annat pagaende
projekt. Dessutom noterades att olika timotejsorter var valdigt lika betraffande proteinhalt.

NIBIO genomforde faltforsok i vall och korn for att uppskatta biomassa, skord, kvdve och
proteininnehall for att optimera faltitgarder. Som forvintat gav reflektionsmétningar med en
hyperspektral kamera monterad pd UAV alltid mycket battre forutsidgelsesmodeller &n
reflektionsmétningar frén satellit. Med hyperspekiralkamera pa UAV kunde vi uppskatta
avkastningen, innehallet av raprotein, sméltbarhet, NDF och onedbrytbar NDF i vall med
tillfredsstallande noggrannhet (genomsnittlig avvikelse pa 15, 12, 2, 5 och 13 % for dessa
parametrar). I spannmal kunde vi omedelbart uppskatta biomassan sévil som kvéveinnehallet
och proteinhalt med tillfredsstillande noggrannhet (medelavvikelsen var 11,5, 10,5 respektive
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6,4% for dessa parametrar). Denna teknik har alltsa stor potential att vara ett effektivt verktyg
for beslutsstod i framtiden.

Delaktivitet 4a: Webbaserat beslutsstodsystem for smart vixtodling.

NIBIO programmerade en processkedja for UAV-baserade métningar och extradata fran andra
sensorer som behGvs ndr man utokar satellitbaserade webbtjanster med UAV-baserade
matningar. Processkedjan behover bara nigra parametrar som méste stillas in i borjan av
processen och kors sedan automatiskt. Processkedjan baseras i stor utstrackning pa fri och
oppen kéllkod (FOSS) och foljer en moduldr design som garanterar flexibilitet vid fordndring
och utveckling av nya funktioner.

Delaktivitet 4b: Tillimpning av simulatorbaserad ldrmiljo
Den precisionsodlingsmodul som tagits fram inom projektet kommer komplettera den

simulatormiljé som sedan tidigare byggts upp pé skolorna. Det ar tydligt att simulatormiljoer
eliminerar de hinder ovana unga och vuxna kan kénna infor att exempelvis framfora ett fordon
och det marks extra tydligt hos kvinnor. Ovning i simuleringsmiljéer ger en 6kad trygghet att
ta steget att praktisera kunskaperna i verkligheten. Har finns en prototyp av modulen;
https://drive.google.com/open?id=1Gn7ryseeJhGgaS9cs)fpuG4gSH3cgRdr

Infor slutkonferensen bjod Naturbruksforvaltningen in samtliga Naturbruksskolor i Sverige
och Danmark samt de norska Naturbruksskolor som finns inom OKS geografiska omrade for
att ta del av foreldasningar och dven diskutera simulatorbaserad 1armilj6. Samtidigt informerade
vi ocksd om projektets monter pa Agromek. Dessvirre var det endast tre personer fran en
naturbruksskola som kom till slutkonferensen och det har varit svarare &n forvéantat att knyta
kontakter under massor och faltdagar. Mojligtvis kan det bero pa konkurrensen om elever och
studenter, men formodligen ocksé tidsbrist bland pedagoger att delta i aktiviteter utanfor
ordinarie undervisning eftersom det rader stor brist pa larare.

Delaktivitet 4¢: Skandinavisk samarbetsplattform for precisionsteknik

Barridrrapporten pekade bland annat pa att rensa bort de tekniska hindren. Darfor har guider,
instruktionsfilmer, kortartiklar tagits och visats pd marknadsdagar diar ny teknik har
presenterats. De etablerade nitverken har hjilpt till att definiera vilka &mnen vi har fokuserat
pa i kommunikationsinsatserna. Projektet har ocksé hjélpt till att initiera nya projektinitiativ,
allteftersom hinder for genomforandet av precisionsjordbruket har upptéckts. Exempel ar
Precision Agricultural School" och "BigData in Agriculture", som finansierats av Promille-
afgiftsfonden for landbrug 2018.

Videor, artiklar och annat spridet material samlas pd SEGES-projektplatsen fér 2016, 2017 och
2018, se lankar nedan:

2016:

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Praecisionsjordbrug-og-

GIS/Sider/pl 16 3117 praecisionsjordbrug-i-danmark.pdf
https://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2016 /projekt/Kask-3744

2017:
https://projektsitet.seges.dk/fond/promilleafgiftsfonden/aar/2017/projekt/samarbejdsplatfo
rm_praecision-3774

fond/promilleafgiftsfonden 2018 /projekt/haalbar veaxtod

POS spindeldiagram for "Precisionskoll”, se bild nedan, utvecklas vidare som radgivarverktyg
i samverkan med Greppa Naringen.
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Agrovist har ocksé ansvarat for att ta fram en modell for Fritflugeprognos, ett verktyg utvecklat
av Datavixt for publicering pa Precisionsskolans verktygsportal. Nu finns en prototyp framme
pé https://prognos.datavaxt.se/ Tack var projektet har det utvecklats ett nordiskt natverk inom
precisionsodling genom utbyten och méten inom eller genom nétverket fran Innovationer for
héllbar vaxtodling. Agrovést har utvecklat Precisionsskolans hemsida for att fa ett bestandigt
underhéll/utveckling. Genom delaktiviteten har projektet kunnat motas vid méssor och
faltdagar, vilket varit en véardefullt for erfarenhetsutbytet i den skandinaviska plattformen.
Sammantaget har aktivitet 4¢ varit extremt viktig for att sikerstilla effektiv spridning inom
precisionsbruk, dar véra analyser visar att det finns ett hinder for att fi de nya metoder och
tekniker som implementerats av slutanviandare, jordbrukare och deras radgivare. Mélet med
delaktiviteten dr med rige uppfyllt.

6. Slutligt utfall av aktivitetsindikatorer

Analysera och kommentera slutligt utfall av projektets aktivitetsindikatorer. Jamfor
ackumulerat utfall mot malviarde och kommentera eventuella avvikelser samt vilka lardomar
ni har dragit av detta.

Analys och kommentarer till totalt utfall for aktivitetsindikatorerna:

Aktivitetsindikator | Malvdrde | Totalt utfall | Kommentar till utfall

Antal foretag som | 9 6 Eftersom samma foretag
far stod fatt stod bdade for att
introducera nya

produkter for marknaden
och for foretaget sa har vi
overskattat vart utfall.

Antal féretag som | 2 4 Vi har lyckats overtriffa
far stod for att vir malsédttning med
introducera for dubbelt resultat.
Delvis  tack  vare
marknaden nya samarbete med
produkter rddgivningsorganisati
oner som vill utveckla.
Antal féretag som |7 6 Mycket fokus pa robot-
far stod for att och kamerateknik
introducera for samt  grodsensorer
i och underlag for
foretaget nya vaxtodlingsplanering/
produkter radgivning.
Antal féretag som | 11 12 Over malsittning
deltar

gransoverskridande
transnationella eller
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interregionala
forskningsprojekt
Antal organisationer | 18 26 Over mélsdttning
som deltar i
gransoverskridande
innovationsinriktade
aktiviteter

7. Uppfolining, utvdrdering, larande och spridning av resultat

- Beskriv hur projektet har arbetat med uppfoljning och utvérdering/evaluering. Vad har
projektet lart sig och hur har det paverkat genomforandet? Redogor for de viktigaste
lardomarna fran projektet.

- Beskriv och analysera hur eventuell projektutvirdering/evaluering har bidragit till att
utveckla arbetet med projektets resultat och spridning av resultaten. Redogor for de
viktigaste rekommendationer projektet har fatt fran utvdrderaren/evaluator och vilka
insatser som gjorts som svar pé de rekommendationerna.

- Bifoga girna slutrapport frin projektutvarderingen/evaluering.

Analys av projektets arbete med uppfoljning, utvardering/evaluering och ldrande:

Projektet har bedomts vara for litet for att utvarderas externt men har deltagit i Contigos arbete
med utvardering av OKS-programmet.

Vi har jobbat enligt framtagen och reviderad kommunikationsplan med regelbundna
webbmoten for att planera och f6lja upp arbetet, med stdende punkter kring de horisontella
kriterierna och aktivitetsindikatorerna som pdminnelse och utvirdering. Viktigt for projektets
framgéng har varit ett tidigare etablerat natverket och en erfaren projektekonom. Fran
universitets héll anser man att det varit alldeles for reglerat och snarigt (exempelvis for
maskinkostnader p& forsokgirden Lanna) i forhéllande till de medel man fatt ut.
Delrapporterna, inklusive de viktiga avsnitten om horisontella kriterierna och
aktivitetsindikatorerna samt budgetuppfoljningar p& partnermoéten har varit en viktig del i
utvarderingen av hur ldngt vi kommit i projektet och vad vi beh6vt arbeta mer med.

Vid anordnande av kurser och 6ppna seminarier har vi delat ut utvirderingar till deltagarna for
att fa reda pa vad de tyckt varit bra, mindre bra och om nagot saknats samt for att f4 underlag
till konsfoérdelning pa deltagarna i vara aktiviteter. Genomgéende med bra resultat och goda
betyg, speciellt for slutkonferensen.

For Naturbruksforvaltningen har utvecklingsprocessen av precisionsodlingsmodulen i sig varit
ett larande och en utvirdering av arbetssattet att arbeta med vaxtodling och precisionsodling.

8. Langsiktiga effekter \

- Hur har projektet arbetat for att resultaten ska anviandas langsiktigt?

- Hur har projektets resultat implementerats?

- Vad kommer att leva vidare efter projektets slut? Beskriv hur ni planerar att arbeta vidare
med projektets resultat efter projektet har avslutats.

Analys av projektets langsiktiga effekter:
3b Nya tekniker for héllbar ograskontroll, Del 1 (Sensorstyrd mekanisk ograsbekdmpning i

korn) NIBIO kommer att utnyttja data och programvara frin projektet direkt i det nationella
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projektet 2019. Pa sikt kommer den nya metoden att minska forbrukningen och risken av
ograsbekampningsmedel och ge odlarna verktyg for att bekdmpa och forebygga utvecklingen
av herbicidbesténdiga ograsbestand.

3b, del 4. Naturbruksskolan Uddetorp har fatt bra kontakter for att anldgga
demonstrationsodlingar med olika typer av mekanisk ograsbekampning och forhoppningsvis
kommer &ven fler faltforsok utforda av SLU och RISE att kunna forldggas till skolorna.

3c. Ett stabilt arbetssétt har introducerats med nigorlunda fasta métestider i Natverk Odling
Kvalitet, dir vidermodellerna diskuterats. Ett forsta mote holls varje ar under senare delen
av juni och direfter holls 3-4 skordeméten under augusti-september da uppdaterade
prognoser diskuterades. I november varje ar diskuterades arets utfall av prognoserna och
faktiskt utfall p4 seminarium med representanter fran spannmalsbransch och lantbrukare.
Deltagare i dessa aktiviteter har varierat, men de foretag som ingar i Natverket dr foljande:
Lantméinnen Lantbruk, Viking Malt, Cerealia, Svenska Foder, BM Agri, BoMill, Triolab,
Eurofins, Kristianstadortens Lagerhusforening, FOSS Analyticals, Perten Instruments,
Scandinavian Seeds, Absolut Company, Fazer, Lilla Harrie Valskvarn, Berte Qvarn, LRF och
Lantménnen Agroetanol. En presentation pa en norsk spannmalskonferens organiserad av
NIBIO var ocksa planerad, men tyvarr fanns inte mojlighet p.g.a. att man tvingades prioritera
andra inldgg och trots forsok har inte nigot annat forum befunnits ldmpligt. Daremot har
Anne-Grete Hjelkrem fran NIBIO deltagit med ett foredrag och efterféljande diskussion pa
slutkonferensen 181205.

3d. NIBIO kommer att anvidnda experimentella data och modeller frén vall och varvete som
underlag for att gora forbattrade modeller for bedomning av viktiga biofysiska plantegenskaper
som behovs i samband med beslutsstod for godsling och skord (fortsatter i tvd pagdende
nationella projekt).

4a. NIBIO kommer att fortsitta arbetet med att programmera en automatisk processkedja for
sensordata samt en webbportal for planering och genomforande av faltatgarder baserat pa data
frén projektet.

3d & 4a (SLU). Projektet har varit en bred angeldgenhet med flera inblandade p& SLU och i
néringslivet vilket gjort att nya idéer har véckts ur flera olika perspektiv. Utvecklingen och
etableringen av beslutsstodsportalen pa Precisionsskolan.se har resulterat i en plattform som
stdndigt kommer att kunna utvecklas och utvidgas med nya forsknings- och utvecklingsresultat
inom precisionsodling och har i praktiken redan tagit ny fart. Projektets frégestéllningar och
mal (skordeprognosmodeller i hostvete eller skordetidsprognos i vall) kommer att jobbas
vidare med inom andra pagiende och nya projekt som startas under 2019, dar dessa resultat
och erfarenheter finns tillgéngliga. I den del dar maélet var att bestimma kvaveupptaget i
hostraps pa hosten med hjilp av olika sensorer (dronare el. satellit) implementerades en av
modellerna i beslutsstédsportalen i det befintliga verktyget Cropsat. Hiar kommer modellen att
utvecklas vidare med mer data under 2019 och kommande &r inom nya projekt.

Arbetet med beslutsstod pé SLU i Skara fick, delvis som ett resultat av arbetet i detta projekt,
en kraftig forstdrkning under hosten 2018 i och med att tvd doktorander anstillts for att
vidareutveckla systemen Markdata.se och Cropsat.se. Finansiering kommer fran Datavixt AB,
Vistragotalandsregionen och SLU. I dagarna beviljades dven ett nytt tredrigt projekt om 2,6
miljoner fran SLF for att kalibrera N-godselrekommendationer i hostvete och maltkorn mot
satellitdata. Ur ett mer praktiskt perspektiv har vardefulla ldardomar dragits om detaljer kring
dronarflygning i faltforsok och 6ver vanliga félt, om bildhantering och data-extrahering fran
dronar- och satellitbilder.

Beslutsstodsystemet markdata.se i portalen har resulterat i ett par spinnoffer: Vi gor en Global
Soil Data Manager (GSDM) med méjlighet att designa jordprovtagning samt att gora lokala
anpassningar av globala markkartor. Trots namnet tiacker det 4nnu sé linge bara Afrika séder
som Sahara. En Beta version finns pa http://45.33.28.192/ Vi har dven ett system som vi kallar
WaterGuide pa géng som bland annat skall kunna indikera riskomréden for pesticidlackage,
vilket &r jordartsberoende.
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Arbetet med dronare i faltforsék och de lardomar som gjorts dér har bidragit till en spinnoff i
form av ett verktyg for hantering av dronarbilder 6ver forsok. Dér har vi inom ramen for en
Vinnova UAV-testbadd tillsammans med Solvi AB gjort den fardiga funktionen Zonal Statistics
som beskrivs hér:
https://blog.solvi.nu/introducing-zonal-statistics-and-trial-plot-extraction-tools-

1fc26izb108a

4b. Under projektets genomforande har flera av Naturbruksforvaltningens personal knutit bra
kontakter med andra partners men ocksd med foretag som Datavéxt, Divine, Solvi och Yara.
Dessa kontakter ar véldigt vardefulla for framtida samarbeten. Inom ramen for andra projekt
har Naturbruksforvaltningen byggt upp simulatorcenter vid samtliga tre naturbruksskolor och
Naturbruksforvaltningen har inlett ett samarbete med forskare vid Goteborgs Universitet for
att folja utvecklingen av simulatorer i gymnasieundervisningen. Precisionsodlingsmodulen
planeras ocksa att tas med i denna forskning. De resultat och den kunskap som finns och som
kommer fram i projektet har alla forutséattningar att bli en sjélvklar del i den simulatorbaserade
lirmiljon som byggs upp vid Vistra Gotalandsregionens naturbruksskolor.
Natubruksforvaltningen &r nu delaktig i Green Valley, ett nytt Interregprojekt inom OKS
omrédet, tillsammans med flera av projektets partners.

4c. skandinavisk samarbetsplattform for precisionsteknik

Milet for projektpartners ar att fortsitta att delta i plattformen med informationsutbyte mm
efter det att projektet avslutats. Nordiskt néatverk har bildats. Det har varit ett inledande méte
under projektperioden och tvd moéten ar inplanerade i borjan av 2019, det forsta i januari med
Sverige (POS) som vird, da presenterar Sverige och Finland ldget for precisionsodling i
respektive land. P4 det andra moétet i mars dr SEGES vard och da presenteras status i Danmark
och Norge.

9. Grdansregionalt mervdrde

- Vad har arbetet Gver griansen betytt for projektets genomfoérande och resultat? Ange
konkreta exempel.

- Utga ifrin de olika nivler pa gransregionalt merviarde som finns beskrivna pé
www.interreg-oks.eu. Analysera vilken niva/vilka nivaer projektet i sin helhet har befunnit
sig pa under projekttiden och hur det gransregionala samarbetet har utvecklats. (Nivan kan
variera i olika aktiviteter och i projektets olika faser.)

- Hur kommer samarbetet fungera efter projektets slut?

Miésdvindigt all sxmarbain Sem granser
Sakechat | a% resulal upends genom sienshatemer

Formudasml kervaibain i s i bondst Grlneregons
- K M S S THE taboy. Tydigl mervinde genom samarhobe {141=3]
Vi har gemensammaltelles Siew poteirtin] ach virds | sif ssmarbein och ppni kilak
akfiviminr massa, men osikert om msdiat sppnas e hela OKE
Feliun o loksla resulial och uilnde ey unskog
- e Kardinem noh samoring Sompsbensieaurssr
et 5 Forrain wiher sldikn anniscle
- Vil kanna den andes sidan EH Aerein sing 1or o ke forsthetuan,

Analys av projektets grinsregionala mervérde:
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Delaktivitet: 3b Nya tekniker for héllbar ogréaskontroll.

NIBIO har planerat att samarbeta (efter projektets slut) med tva av partnerna i Sverige (RISE
och SLU) pa en vetenskaplig artikel om utveckling och testning av kamerastyrd rensrengoring
i spannmal.

Delaktivitet: 3¢ Forbattrad odlingsteknik for att minimera svamptoxiner i havre

Genom den sista fasen av projektet har NIBIO utbytt idéer och erfarenheter med svenska
partner om denna friga (svamptoxiner i havre) som kommer att behandlas i framtida
projektidéer, ofta i samarbete med partner i Sverige.

Delaktivitet: 3d Grund for ett webbaserat beslutssystem for smart véaxtodling

Det transnationella samarbetet har gett merviarde i form av utbyte av erfarenheter vid
genomforandet av sensormitningar i faltforsok, sarskilt UAV-baserade och med spektrometer.
Vidare, vid delning av analysmetoder sdsom t ex multivariate modelleringsmetoder for
hogkorrelerade hyperspektrala sensormétningar och i delning av resultat vid projektperiodens
slut. Verksamheten ledde till en 6kning av fjarranalyskompetens och samarbetet kunde
fortséttas i form av gemensam projektansokan och 6msesidig radgivning.

Delaktivitet: 4a Webbaserat beslutssystem for smart vixtodling

Det transnationella samarbetet i denna verksamhet var mer begrénsat pad grund av
utvecklingen av sin egen NIBIO-programvara for behandling av olika sensordata. Samarbetet
bidrar dock till diskussioner kring nodvindiga och anvidndbara webbaserade
beslutsstodstjanster och grundar sig pa eventuell framtida utveckling som kan genomforas
gemensamt, t.ex. baserad pa CropSat-tjansten.

Delaktivitet: 3d och 4a (SLU)

Det var mycket viardefullt att ha regelbundna traffar under projektettiden dar resultat kunde
presenteras och diskuteras med de som jobbade med liknandefragestéillningar i Norge och
Danmark. Detta gjorde att man tvingades bearbetade sina resultat noggrant infor traffarna och
man fick t.ex ideer till hur man kunde forbattra sin provtagningsmetodik i forsok eller inom
falt. Vi hade liknande problem i Sverige och Norge med att ta grodprov inom ytor som verkligen
var representativa for den yta som en satellits pixelstorlek motsvarar. Detta har vi tillsammans
funnit 16sningar pd. Samverkan med framforallt den Danska parten i detta och andra projekt
har bidragit till att Cropsat.se i samverkan med Datavixt AB har anpassats till en Dansk
motsvarighet Cropsat.dk. Via det svenska precisionsodlingsnétverket POS, som detta projekt
varit en del av, har ett nordiskt nitverk initierats som bygger p& den samverkan vi haft inom
detta projekt. Syftet kommer att vara att battre utnyttja varandra for att utveckla och sprida
precisionsodlingen i Norden.

Delaktivitet: 4¢

Genom att koppla olika kommunikationkanaler (agrovast.se, gronamoten.se, Futurecropping
och Landbrugsinfo (SEGES) och den norska precisionag.no) till en och samma nyhetsdatabas
kan vi béttre rikta information till ratt malgrupp och péa s vis stédja implementeringen av
teknikerna 1 lantbruksledet. Det har kommer att stirka det nystartade nordiska
rédgivarnétverket inom POS och samverkan 6ver granserna di verksamheten inom POS 16per
vidare.

10. Ndringslivets/erhveruvslivets medverkan

- Analysera naringslivets/erhvervslivets medverkan och bidrag till projektets resultat.

- Analysera ocksd vilken nytta foretagen/virksomhederne har haft av att medverka i
projektet, exempelvis genom samverkan/samarbejde, som projektpartner eller som
malgrupp.

Analys av naringslivets/erhvervslivets medverkan under projektet:
Anledning till medverkan och bidrag till resultatet:
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Foretagen har medverkat for att f& kunskap om hur kunder forhaller sig till precisionsodling
och hur man kan utforma radgivningen runt detta samt for att 6ka kunskapen om & synliggora
mojliga anvandningsomraden for sensorer i jordbruket.

“Experiment utfordes samt en rapport med experiment och intervjuer. En film gjordes ocksé
som publiceras bl.a. p& Facebook. Den hér filmen har redan setts i lainder som Kanada och
Frankrike, dar vi har fatt forfrdgningar. Om vi i framtiden utvecklar ett tekniskt stodsystem
kommer det att vara viktigt att kunna visa en rapport med resultat.”

Adigo AS é&r verksamt inom flera FoU-projekt inom jordbruket didr vi bygger en bred
kunskapsbas inom precisionsbruk och har mojlighet att testa ny teknik i samarbete med en
stark forskningsmiljé. Vi vill skaffa oss ny kunskap om hur vi kan anvinda var expertis inom
precisionsjordbruksprojekt och fa insikt i flera utmaningar déar utvecklingen av ny teknik kan
leda till 6kad effektivitet eller vinst for producenterna.

Nytta for foretagen:

Patriotisk séllskap: Det var ett bra tillfélle att spendera tid och energi for att identifiera vad vi
har av professionell barlast for precisionsbruk, inklusive 1) vad gar radgivningen ut pé 2) vilka
hinder vi stéter pd hos bonden och 3) pd den enskilda gérden identifiera vilka
precisionsodlingsétgédrder som bor rekommenderas och vilka restriktioner den berérda gérden
har.

Att sjélv synas med sina produkter och att 6ka medvetenheten om sensorer. Att f4 tillgang till
ett 6kat natverk pa omrédet.

Vi har fatt ny erfarenhet av anvindningen av DAT-sensorn tillsammans med harvning och
maitning av jordens hardhet (motstindskraft). Vi har fatt en battre inblick i utmaningarna och
utvecklingspotentialen inom ograsharvning och hur processerna ar knutna till varandra. Vi har
ocksa fatt fortsatt kontakt med Agrovast i utvecklingsprojekt, vilket for oss dr en virdefull
utveckling av det har projektet.

Egna observationer:

Projektet har i hog eller mycket hog grad bidragit till foljande (hos minst ett av foretagen):
e Nya nitverk (I1I)

Okad omvirldskunskap

Nya produkter & tjanster

Kompetensutveckling av medarbetare

Okad utbyte/samarbete med forsknings- och utbildningsaktérer

Okad satsning pa F&U

Forbattrad rekrytering

Vid kurser och informationstraffar har personer som arbetar pé lantbruk, inom radgivning eller
inom foretag som séljer tjanster inom precisionsodling deltagit i hog grad.

11. Horisontella kriterier

- Analysera hur projektets arbete med horisontella kriterier (héllbar utveckling,
jamstalldhet/ligestilling mellan kvinnor och méin samt lika mojligheter och icke-
diskriminering) har lett till battre resultat. Ge konkreta exempel.

Analys av horisontella kriteriers bidrag till resultat:

Hallbar utveckling:

Den danska projektverksamheten ar inriktad pa mekanisk ograsskontroll och precisionsodling.
Nar det géller precisionsbruk dr det dokumenterat att sensorbaserad precisionsgodning kan
Oka utbytet med 0,5-1 hkg. kirna per har under de reducerade kvivestandarderna, som har
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varit i kraft fram till 2016. For fertilisering med optimal kvéavekvantitet forvantas darfor ett
extra utbyte pa 1-2 hkg per vecka. hektar. Ett motsvarande ytterligare utbyte kunde erhallas
med respektive. graderad tillvixtreglering och graderad kontroll av svampsjukdomar.
Samtidigt har GPS-kontroll visat att upp till 10 procent kan sparas. av kostnaderna for bréinsle,
godningsmedel och bekdmpningsmedel. Slutligen finns det stor potential for att kunna
bearbeta jorden mer exakt, och det har tidigare visat sig att det kan uppga till 30 procent.
mindre bransleforbrukning for att hdmta pd graderad plodjup. Den stora vinsten av
precisionsodling kommer att vara i den kumulativa vinsten genom att behandla varje flack i
faltet optimalt i forhéllande till markbehandling, grodestithet, befruktning och véxtskydd.
Dessutom kan de betydande miljéfordelar som kan uppnas vara att inga delar av faltet far mer
an optimalt i den specifika behandlingen.

Det har tidigare berdknats att ekologiska kornfalt ofta innehéller mellan 20-40%. i berdknad
ograstdckning, och en intervjuundersokning frén 2012 visade att laga utbyten pa grund av
ogras, sjukdomar och skadedjur var avgorande for beslutet att &terga till konventionell drift for
43 procent av de tidigare undersokta ekoodlarna. Effektiv mekanisk ograskontroll dr sdlunda
en forutsdttning for bade att uppna hoga skordarutbyten och for att reglera ogras med ett
minimum av markbehandling, som delvis anvinder fossila brénslen och delvis paverkar
jordboende fauna.

Jamstilldhet:

Vi kommer att i projektet anldgga ett sa kallat intersektionellt perspektiv. Det vill sdga - vi tar
inte bara kon och genus i atanke i genomforandet av projektet utan dven klass och etnicitet. I
véra video- och utstallningsaktiviteter har vi vint oss till bAda konen, ocksa genom att anvéinda
Facebook i vissa fall for att sprida kunskapen om materialet. P4 AgroMek drog simulatorn
manga barnfamiljer, vilket gav upphov till ett prat om precisionsodling med de "vuxna" i
familjen, vilket gav spridning bade ur genusperspektiv och 6ver generationer. Genom
projektets fokus pa en forbattrad arbetsmiljo for lantbrukaren och hogre
automatiseringsgrad attraheras bade fler kvinnor och integrationsaspekterna gynnas.
Deltagande i styrgrupp och i viss man &ven pa slutkonferensen har varit med en jamn
fordelning mellan konen och en kvinnlig projektledare i ett annars ganska mansdominerat
tekniskt omréde. Detta har ocksd underldttat en genusneutralitet i bildsprak och for
inbjudningar. Det har arbetet bidrar till storre rekryteringsbas och forbattrad
kompetensforsorjning till lantbruksbranschen. Inom den del av projektet som géller
simulatorbaserad larmiljo har vi sett att vara forvantningar infriats giallande mdjligheter att
bryta det traditionella monstret vid teknikanvéndning inom lantbruket. I larmiljon ges
mojlighet for personer med olika bakgrund och erfarenhet att i en stressfri miljo fa den trianing
de behover, vilket ocksa framgick under slutkonferensen. Frén deltagarenkater har vi fatt
mojlighet att folja upp antalet medverkande kvinnor och mian och hur de upplevt
arrangemangen. Kommunikationen i projektet har skett pa ett genusmedvetet och
normkritiskt sitt, s att kvinnor och mén, med olika bakgrund, kidnnt sig vialkomna till vara
olika aktiviteter och kdnner att den information som ges beror dven dem. Vi har lyft fram goda
exempel och sett 6ver sandlistor och val av bilder. Vi har s6kt upp sammanhang dar vi fatt méta
de grupper som idag dr underrepresenterade inom vixtodlingen, tex genom simulator i
montern pad Agromek och genom pannkaksrobot pa Elmia samt genom integrationsarbetet
nedan.

Lika mdjligheter och inte diskriminering:

Vi har valt att anvidnda video som en form av kommunikation, for att sikerstélla att
meddelandet ocksa kan nés visuellt, sa att grupper som har svart att ldsa spréiket har kunnat ta
emot kunskap via video. Det har dock kravt ett minimum av nordisk sprakkunskap, eftersom
vi inte kommunicerar pa frimmande sprak i projektet. Naturbruksfoérvaltningen har under
sista perioden bjudit in nyanlédnda vuxna for att berdtta om projektet och visa exempel pé de
verktyg som kan anvindas i modern vixtodling och berdtta om de mojligheter till studier och
arbete som finns inom de grona niringarna.
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12. Ekonomiskt utfall

- Analysera och kommentera storre avvikelser mellan budgeterade och redovisade
kostnader.

- Analysera och kommentera projektets ackumulerade spenderingstakt (Obs utga fran
projektstart fram till projektslut)

Analys av avvikelser och spenderingstakt:

Projektet som helhet har hallit budgeten véldigt vél, med en total avvikelse p& 6 % (NIBIO inte
medréknat). Det dr nagra delar som avviker lite mer och det ar framst att projektet inte kostat
lika mycket som forvantat. SLU Uppsala hade berédknat utgifter for radodlingshjul som sedan
ersattes med en balk i ogrisforsoken, vilket minskade dessa kostnader kraftigt utan att p&verka
utfallet i delaktiviteten (3b:del2). SEGES har dven de forbrukat betydligt mindre medel &n
forvintat, mycket pa grund av att ett kraftigt 6kat intresse for omradet har lett till ménga nya
beviljade projekt. Det har dndé inneburit att man klarat av att pa ett bra sétt uppfylla sina
malséttningar. De budgetposter man inte haft sd stora kostnader for som planerat ar resor och
externa tjanster. Naturbruksforvaltningen har inte riktigt klarat av att gora av med alla sina
pengar och vi kan konstatera att vi hade behovt en lingre projektperiod for att lyckas fora dver
alla resultat som kommit fram i delaktiviteterna till nya simuleringsmoduler. Aven i den hir
delaktiviteten har vi dock lyckats ganska bra med méluppfyllelsen. Budgetoverforingen fran
Naturbruksforvaltningen (personalkostnad) till RISE som vi redovisade som avvikelse i period
5 behdvde aldrig utforas dé pengar finns kvar i projektet. Aven Agrovist har en del pengar kvar
i delaktivitet 4¢c men genom forstarkning under sista programperioden har mélen uppnaétts.
NIBIO har mycket pengar kvar av sin projektbudget pa grund av att ett ogréasforsok inte blev
utfort pd grund av vaderférhillanden samt att forskningsartiklar tar tid. Resultaten frin
kvalitetsanalyserna i vallforsoken i delaktivitet 3¢ kommer att publiceras genom ett annat
projekt, Impresse, som arbetar tar resultaten vidare.

13. Programmets sammanstdallning av resultat |

Interreg OKS har valt att arbeta med teman for att kunna samla upp och aggregera
projektresultat for att kunna visa resultat for hela programmet. Teman ska fungera som ett
komplement till aktivitetsindikatorerna och anvéndas i programmets
resultatsammanstéllning. Teman har valts utifran malsattningar i programmets projekt och
for att de ska vara latta att kommunicera.
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Redogor for era viktigaste konkreta resultat som kan bidra till ndgot eller nagra av nedan
teman. Kommentera och tydliggor kortfattat utfallen/resultaten. Ange konkreta case och
exempel. Berdtta hur det gransregionala arbetet har haft betydelse for resultatet.

Fossilfrihet/Gron omstdllning/Gren omstilling
Trafik

Byggande/Byggeri

Nya metoder

Attitydforandring

Annat

Projektets bidrag till Fossilfrihet/Gron omstéllning/Gren omstilling:

Delaktivitet: 3. Alla delaktiviteter géller utveckling av "Nya metoder” under "Fossilfrihet/Gron
omstéllning/Gren omstilling f6r hallbar vixtodling”. Vi vet frdn bland annat projektet
“Hallbara matvégar” https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/hallbara-matvagar/
att effektivitet i produktionen &r den viktigaste faktorn for ett klimatsmart lantbruk. Projektet
bidrar till malet att med hogre precision gora rétt tgard (kraver ofta &ven mindre insatsmedel)
i ratt tid pa ratt plats, vilket dr grunden for ett intensifierat och héllbart jordbruk, som ocksa
ger forutsattningar att producera fossilfria brénslen pa ett effektivare sétt. Med en av Datavaxt
produkter som loggar dieselférbrukning och korslor pa girden har man kunnat visa att det
finns en potential till minskad forbrukning pa 10-15 % pé en normalstor mdjlkgérd, bara genom
att optimera insatserna.

Delaktivitet: 4. Alla delaktiviteter géller infrastruktur for utveckling av "Nya metoder” for
héllbar vixtodling samt bidrar darigenom ocksd till en “Attitydforandring” f6r héallbar
vaxtodling.

Genom tillimpad forskning som bedrivs inom alla delaktiviteter kan vi utifrdn de resultat som
kommer fram bidra till en stérre medvetenhet om héllbar viaxtodling och om de verktyg som
finns. Via den lanserade kommunikations-/utbildningskanalen www.precisionsskolan.se (som
dven finns att folja pa Facebook) kan vi ocksé pé ett bra sitt na ut med viktig kunskap for
lantbrukaren for att utfora ratt dtgard pa ratt plats i ratt tid.

Nyajobb

Studenter i jobb

Fler jobb

Storre arbetsmarknad
Nyanldnda i jobb
Annat

Projektets bidrag till Nya jobb:

Direkta effekter:

Delaktivitet: 3b. Delaktiviteten har engagerat tva personer i kategorien "Nyanlidnda i jobb”,
dessa ar ursprungligen fran Eritrea och Irak.

Delaktivitet: 4a-c. Resultatspridning har riktats till nyanldnda och den har
kompetensutvecklingen medverkar till att fler knyter kontakter och har lattare att fa jobb. Vart
val att kommunicera med bild/film/simulatorer underlattar detta.

Indirekta effekter:

En forbattrad konkurrenskraft for nordiskt lantbruk, innebér att nya jobb kan startas och
uppritthallas. Hallbar viaxtodling genom att utfora ratt atgard pé ratt plats i ratt tid forbattrar
lantbrukets ekonomi och méjliggor en hogre sysselsittning pa landsbygden i OKS omradet.

Statushé6jning for lantbruket, vilket underldttar bade for kompetensforsorjning och for
integration pa landsbygden, nér vi visar vilka tekniska hjalpmedel lantbruket har tillgang till.

Konkurrenskraftiga foretag/virksomheder
Internationalisering/nya marknader

Bittre avsittning

Investeringar
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Annat

Projektets bidrag till Konkurrenskraftiga foretag/virksomheder:

Deltagande foretag svarar i utvarderingarna att projektet i hog grad eller mycket hog grad har
bidragit till kompetensutveckling och natverk pé foretagen, samt att det bidragit positivt till
konkurrenskraften pa foretaget. Framtagen kunskap kommer hela lantbrukssektorn i regionen
till gagn och stérker lantbrukens kompetens och konkurrenskraft!

Badattre hdilso- och sjukvard/helse- och sygehusvasen
Bittre behandlingar

E-hilsa

Annat

Projektets bidrag till Battre hilso- och sjukvard/helse- og sygehusvaesen:
Nej
Hallbara transportsystem

Projektets bidrag till Hallbara transportsystem:
Nej

14. Ovriga kommentarer

Ange eventuell ytterligare information om projektet och dess resultat

Kommentarer:

Det har varit roligt att vara projektledare for det hér projektet och vi har haft en god kontakt
och hjalp frén OKS sekreteriatet.
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